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Пояснительная записка 

о ходе реализации муниципальной программы «Чистая вода»  на 

территории городского поселения «Город Амурск» 

за 2014 год 

Муниципальная программа «Чистая вода»  на территории городского 

поселения «Город Амурск» (далее – Программа) утверждена 

постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 

14.04.2011 № 66. Последние изменения в Программу  внесены 

постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 

24.04.2015 № 132. 

На выполнение мероприятий программы на соответствующий год 

предусмотрено 12642,142 тысяч рублей, в том числе за счет средств 

местного бюджета 4846,072 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 

7796,070 тыс. рублей. Фактически общая сумма расходов на реализацию 

мероприятий Программы в 2014 году составила 12636,072 тысяч рублей, в 

том числе за счет средств местного бюджета 4840,002 тысяч рублей, за счет 

средств краевого бюджета 7796,070 тыс. рублей. 

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой 

характер. Отчёт об использовании бюджетных средств на реализацию 

мероприятий Программы представлен в приложении № 3 (прилагается). 

Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет всех 

источников финансирования представлена в приложении № 4. 

В 2014 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных 

Программой, администрацией городского поселения «Город Амурск» 

работа велась по следующим направлениям. 

1. Замена изношенных водопроводных сетей. Выполнен ремонт 

водовода с помощью установок горизонтально-направленного бурения на 

трех участках: пр. Мира, 32 – пр. Победы,1 – 670 м, Ø 225мм; пр. Победы,2 

– пр. Победы,16 – 395 м, Ø225мм; пр. Мира, 2 – ул. Амурская – 65 м, Ø225. 

Проведен стройконтроль за работами по капитальному ремонту 

водопроводных сетей. Данные работы выполнялись с привлечением средств 

краевого бюджета. 

2. Разработка схем водоснабжения и водоотведения. С целью 

исполнения требований действующего законодательства разработаны 

схемы водоснабжения и водоотведения. 

Сведения о степени выполнения программных мероприятий 

представлены в приложении № 2. 

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) 

Программы в 2014 году составил 100 процентов. Сведения о достижении 



значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в 

приложении № 1. 

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ города Амурска, утвержденным 

постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 

06.06.2014 № 165, произведен расчет интегральной и комплексной оценок 

эффективности реализации Программы (приложение № 5). Качественная 

оценка эффективности Программы, исходя из уровня показателя 

интегральной оценки (1,0), является эффективной. 



Приложение № 1 

Приложение №  11 

к Порядку принятия решений 

о разработке муниципальных программ,  

их формирования, реализации  

и проведения оценки эффективности  

реализации муниципальных программ 

 городского поселения «Город Амурск» 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы «Чистая вода»  на территории городского 

поселения «Город Амурск» 

за 2014 год 

 
N п/п Наименование показателя 

(индикатора) 

Едини-

ца 

измере-

ния 

Значение показателя (индикатора) Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора) 

на конец 

отчетного 

года(при 

наличии) 

предшест-

вующий 

год 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Основные показатели (индикаторы) 

1. Доля водопроводных 

сетей, на которых 

выполнен капитальный 

ремонт 

процент

ов 

0 1,75 1,75  

2. Снижение доли потерь в 

водопроводных сетях 

процент

ов 

1,77 1,71 1,71  

Основные мероприятия 

1 Замена изношенных водопроводных сетей 

1.1. Капитальный ремонт 
водопроводных сетей 

м. 0 1070 1070  

2. Разработка схем 
водоснабжения и 
водоотведения 

схем  1 1  



Приложение №  2 

Приложение № 12 

к Порядку принятия решений 

о разработке муниципальных программ,  

их формирования, реализации  

и проведения оценки эффективности  

реализации муниципальных программ 

 городского поселения «Город Амурск» 

 

Форма 

 

СВЕДЕНИЯ 

о степени выполнения мероприятий подпрограмм 

и основных мероприятий муниципальной программы «Чистая вода»  на территории городского поселения «Город 

Амурск» 

за 2014 год 

 
N п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Плановый срок Фактический 

срок 

Непосредственные результаты реализации 

выполненных мероприятий (работ) за 

отчетный период(*) 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприя-

тия 

начала 

реали-

зации 

окон-

чания  

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

оконч

ания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Замена изношенных водопроводных сетей 



N п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Плановый срок Фактический 

срок 

Непосредственные результаты реализации 

выполненных мероприятий (работ) за 

отчетный период(*) 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприя-

тия 

начала 

реали-

зации 

окон-

чания  

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

оконч

ания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1. Капитальный 
ремонт 
водопроводных 
сетей 

Отдел ЖКХ 

 

организации, 

привлекаемые к 

исполнению 

2011 2017 2011 2017 Выполнен ремонт водовода с помощью 

установок горизонтально-направленного 

бурения на трех участках: пр.Мира, 32 – 

пр. Победы,1 – 670 м, Ø 225мм; пр. 

Победы,2 – пр. Победы,16 – 395 м, 

Ø225мм; пр. Мира, 2 – ул. Амурская – 65 

м, Ø225.  

Общая сумма, израсходованная на 

реализацию данного мероприятия, 

составила 11586,072 тыс. рублей, в том 

числе 7762,668 тыс. рублей средства 

краевого бюджета, 3823,404 тыс. рублей 

средства местного бюджета. 

 

1.2.  Стройконтроль за 

работами по 

капитальному 

ремонту 

водопроводных 

сетей 

Отдел ЖКХ 

 

организации, 

привлекаемые к 

исполнению 

2014 2014 2014 2014 Специализированной организацией 

выполнен стройконтроль за работами по 

капитальному ремонту водопроводных 

сетей. 

Общая сумма, израсходованная на 

реализацию данного мероприятия, 

составила 210,0 тыс. рублей, в том числе 

33,402  тыс. рублей средства краевого 

бюджета, 176,598 тыс. рублей средства 

 



N п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Плановый срок Фактический 

срок 

Непосредственные результаты реализации 

выполненных мероприятий (работ) за 

отчетный период(*) 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприя-

тия 

начала 

реали-

зации 

окон-

чания  

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

оконч

ания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

местного бюджета. 

2. Разработка схем 

водоснабжения и 

водоотведения 

Отдел ЖКХ 

 

организации, 

привлекаемые к 

исполнению 

2014 2014 2014 2014 С целью исполнения требований 

действующего законодательства 

разработаны схемы водоснабжения и 

водоотведения. 

Общая сумма, израсходованная на 

реализацию данного мероприятия, 

составила 840,0 тыс. рублей (средства 

местного бюджета). 

 



Приложение № 3 

Приложение № 13 

к Порядку принятия решений 

о разработке муниципальных программ,  

их формирования, реализации  

и проведения оценки эффективности  

реализации муниципальных программ 

 городского поселения «Город Амурск» 

Форма 

 

ОТЧЕТ 

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета  на реализацию муниципальной  программы  

«Чистая вода»  на территории городского поселения «Город Амурск» за 2014 год 

 
N п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Лимит бюджетных 

обязательств (тыс. рублей) 

Профи-

нансиро-

вано 

(тыс. 

рублей) 

Кассовые 

расходы 

ответст-

венного 

исполни-

теля, 

соиспол-

нителя 

(тыс. 

рублей) 

Количество заклю-

ченных контрактов за 

отчетный период (в 

единицах) 

Объем при-

нятыхобяза-

тельств по 

муниципаль-

нымконтрак-

там (с учетом 

всех источни-

ков финанси-

рования) 

(тыс. рублей) 

Предусмот- 

рено в 

программе 

Предусмотре-

но в решении  

о местном 

бюджете на 

соответствую-

щий год 

всего в том числе 

по перехо-

дящиммеро

-приятиям 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ВСЕГО 4846,072 4846,072 4840,002 4840,002 - - - 

1. Замена изношенных 

водопроводных сетей 

Всего 4006,072 4006,072 4000,002 4000,002 - - - 

1.1. Капитальный ремонт 

водопроводных сетей 

отдел ЖКХ 3829,474 3829,474 3823,404 3823,404 - - - 

1.2. Стройконтроль за 

работами по 

капитальному ремонту 

отдел ЖКХ 176,598 176,598 176,598 176,598 - - - 



N п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Лимит бюджетных 

обязательств (тыс. рублей) 

Профи-

нансиро-

вано 

(тыс. 

рублей) 

Кассовые 

расходы 

ответст-

венного 

исполни-

теля, 

соиспол-

нителя 

(тыс. 

рублей) 

Количество заклю-

ченных контрактов за 

отчетный период (в 

единицах) 

Объем при-

нятыхобяза-

тельств по 

муниципаль-

нымконтрак-

там (с учетом 

всех источни-

ков финанси-

рования) 

(тыс. рублей) 

Предусмот- 

рено в 

программе 

Предусмотре-

но в решении  

о местном 

бюджете на 

соответствую-

щий год 

всего в том числе 

по перехо-

дящиммеро

-приятиям 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

водопроводных сетей 

2. Разработка схем 

водоснабжения и 

водоотведения 

отдел ЖКХ 840,0 840,0 840,0 840,0 - - - 



Приложение № 4 
 

Приложение № 14 
к Порядку принятия решений 
о разработке муниципальных программ,  
их формирования, реализации  
и проведения оценки эффективности  
реализации муниципальных программ 
 городского поселения «Город Амурск» 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района и 

бюджета городского поселения  на реализацию целей муниципальной программы «Чистая вода»  на территории 

городского поселения «Город Амурск» 

за 2014 год 

 (тыс. рублей) 
N 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Источники 

финансирования 

Прогнозная (справочная) оценка 

расходов 

Профинанси-

ровано 

Кассовые 

расходы 

ответственного 

исполнителя, 

соисполнителя 

Освоено 

предусмотрено 

в программе (на 

отчетную дату) 

предусмотрено 

программой по 

уточненным 

данным (на 

отчетную дату)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

  всего 12642,142 12642,142 12636,072 12636,072 12636,072 

федеральный 

бюджет 

     

краевой бюджет 7796,070 7796,070 7796,070 7796,070 7796,070 

бюджет городс-

кого поселения  

4846,072 4846,072 4840,002 4840,002 4840,002 

1. Замена изношенных 

водопроводных сетей 
всего 11802,142 11802,142 11796,072 11796,072 11796,072 

краевой бюджет 7796,070 7796,070 7796,70 7796,070 7796,070 

бюджет городс-

кого поселения  

4006,072 4006,072 4000,002 4000,002 4000,002 



N 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Источники 

финансирования 

Прогнозная (справочная) оценка 

расходов 

Профинанси-

ровано 

Кассовые 

расходы 

ответственного 

исполнителя, 

соисполнителя 

Освоено 

предусмотрено 

в программе (на 

отчетную дату) 

предусмотрено 

программой по 

уточненным 

данным (на 

отчетную дату)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. Капитальный ремонт 

водопроводных сетей 

всего 11592,142 11592,142 11586,072 11586,072 11586,072 

краевой бюджет 7762,668 7762,668 7762,668 7762,668 7762,668 

бюджет городс-

кого поселения  

3829,474 3829,474 3823,404 3823,404 3823,404 

1.2. Стройконтроль за работами 

по капитальному ремонту 

водопроводных сетей 

всего 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 

краевой бюджет 33,402 33,402 33,402 33,402 33,402 

бюджет городс-

кого поселения  

176,598 176,598 176,598 176,598 176,598 

2. Разработка схем 

водоснабжения и 

водоотведения 

всего 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 

бюджет городс-

кого поселения 

840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 

 

--------------------------------------------------------- 

(*) По строке "Краевой бюджет", "Бюджет района" проставляется сумма иных межбюджетных трансфертов, за счет средств краевого бюджета, бюджета района 

(государственных внебюджетных фондов) на софинансирование расходных обязательств местного бюджета, предусмотренных правовыми актами, соглашениями, 

договорами с краевыми, районными органами исполнительной власти (государственными внебюджетными фондами);  

по строке"бюджет городского поселения" проставляется сумма предусмотренных бюджетных ассигнований местного бюджета  на реализацию муниципальной 

программы (на отчетную дату). 

(*) По объектам капитального строительства и НИОКР - объем выполненных работ в соответствии с утвержденными актами выполненных работ; по прочим 

мероприятиям - согласно счету-фактуре, акту выполненных работ и (или) другим формам аналитического учета, подтверждающим выполнение работ (услуг). 



Приложение № 5 

 

РАСЧЕТ 

интегральной и комплексной оценок эффективности реализации 

муниципальной программы «Чистая вода»  на территории городского 

поселения «Город Амурск» 

 

за 2014 год 

 

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы ДИ: 

ДИ = (1,75/1,75 + 1,71/1,71) /2 =1.   

 

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов 

местного бюджета: 

БЛ = 4840,002/ 4846,072 = 0,99   Принимаем БЛ =1 

 

3. Оценка степени своевременности реализации основных 

мероприятий Программы: 

ССм= (3 + 3) / 2 х 3 = 1,0 

 

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы: 

Ои= 0,6 х 1 + 0,25 х 1 + 0,15 х 1 = 1,0 > 0,8 

Реализация Программы в 2014 году является эффективной. 

 

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации 

Программы учитывается показатель интегральной оценки  эффективности 

реализации программ Ои и показатель эффективности использования средств 

местного бюджета ЭИ: 

ЭИ = ДИ / БЛ = 1 / 1 = 1,0 

Использование средств местного бюджета при реализации 

Программы является эффективным. 

 

 


