

Акт

О результатах контроля за соблюдением концессионером ООО «Гарант» условий концессионного соглашения от 02.06.2022 в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории станции Мылки городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края

г. Амурск

«15» июля 2024 г.

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», распоряжением администрации городского поселения «Город Амурск» от 23.04.2015г. № 497 «О создании рабочей группы по заключению концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, используемых для осуществления регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» проведены контрольные мероприятия по соблюдению ООО «Гарант» условий концессионного соглашения от 02.06.2022 в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории станции Мылки городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края.

Концедент: Администрация городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края;

Концессионер: ООО «Гарант»;

Цель проведения контрольных мероприятий: контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения;

По итогам контрольных мероприятий установлено:


1.Муниципальное имущество используется в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.

2. В рамках исполнения обязательств по концессионному соглашению от 02.06.2022 в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории станции Мылки городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края, концессионером ООО «Гарант» за период с 02.06.2022г. по 15.07.2024 г. мероприятия по реконструкции участка водовода протяженностью 104 м., запланированные заданием к концессионному соглашению не проведены.

3. Неисполнение концессионером ООО «Гарант» мероприятий по реконструкции участка водовода протяженностью 104 м., по концессионному соглашению от 02.06.2022 в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории


станции Мылки городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края, не повлекло за собой прекращения предоставления услуг по теплоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению потребителей на территории станции Мылки.

Концедент :


Администрация городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края
Глава городского поселения
 С.В. Семёнов

Члены рабочей группы:


Начальник ОУМИ администрации


О.М. Руднева


Начальник ОЖКХ администрации


А.П. Зубанова

Заведующий сектором ОЖКХ администрации


О.В. Никитина


Ведущий специалист ОУМИ администрации


К.С. Андрейчук

Концессионер:

ООО «Гарант»

Генеральный директор


И.Ю. Гордейко

