

Акт

О результатах контроля за соблюдением концессионером ООО «Гарант» условий концессионного соглашения от 02.06.2022 г. в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории станции Мылки городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края

г. Амурск

«12» февраля 2026 г.

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края от 17.10.2022 г. № 359 «Об утверждении положения о заключении концессионных соглашений на территории городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края» проведены контрольные мероприятия по соблюдению ООО «Гарант» условий концессионного соглашения от 02.06.2022 г. в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории станции Мылки городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края.

Концедент: Администрация городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края;

Концессионер: ООО «Гарант»;

Цель проведения контрольных мероприятий: контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения;

По итогам контрольных мероприятий установлено:

1. Муниципальное имущество используется в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.


2. В рамках исполнения обязательств по концессионному соглашению от 02.06.2022 г. в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории станции Мылки городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края, концессионером ООО «Гарант» за период с 02.06.2022 г. по 15.01.2026 г. мероприятия по реконструкции участка водовода протяженностью 180 м. и по строительству канализационного коллектора от угольной котельной станции Мылки до канализационной сети, запланированные заданием к концессионному соглашению на 2025 год - не исполнены.

3. Неисполнение концессионером ООО «Гарант» мероприятий по реконструкции участка водовода протяженностью 180 м. и по строительству канализационного коллектора от угольной котельной станции Мылки до канализационной сети, по концессионному соглашению от 02.06.2022 г. в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем холодного водоснабжения и

водоотведения, расположенных на территории станции Мылки городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края, не повлекло за собой прекращения предоставления услуг по теплоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению потребителей многоквартирного дома, расположенного на территории станции Мылки.

Мероприятия 2025 года не выполнены в связи с реализацией в 2025 году мероприятия "Приобретение и поставка блочно-модульной котельной на станции Мылки" на объект "Котельная на станции Мылки" в рамках субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по капитальному ремонту и обеспечению функционирования коммунальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением Правительства Хабаровского края от 07.06.2012 № 185-пр.

Концедент :

Администрация городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края
Глава городского поселения

Р.В.Колесников


Концессионер:

ООО «Гарант»
Генеральный директор


И.Ю.Гордейко

Члены рабочей группы:


Начальник ОУМИ администрации


О.М.Руднева

Начальник ОЖКХ администрации


В.Н.Путинцева

Заведующий сектором ОЖКХ администрации


О.В.Никитина

Специалист 1 категории ОУМИ администрации


С.А. Алексеенко